

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОНОШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Архангельская обл., пос. Коноша

ПРИКАЗ

от 01 марта 2017 года

№ 60/О

Об утверждении плана-графика введения
федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в образовательных
организациях МО «Коношский муниципальный район»

В целях обеспечения выполнения мероприятий по введению
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования в образовательных организациях МО «Коношский
муниципальный район»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план-график введения федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования
в образовательных организациях МО «Коношский муниципальный район»
(2017 – 2020 гг.).

Заместитель начальника
управления образования



О.В. Черепанова

Утвержден
приказом начальника управления образования
администрации МО «Коношский муниципальный район»
от «01» апреля 2017 года № 60/0

План – график введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) в образовательных организациях МО «Коношский муниципальный район» (2017-2020 гг.)

№п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО			
1.1.	Разработка и утверждение муниципального плана - графика и планов-графиков образовательных организаций МО «Коношский муниципальный район» (далее - ОО) по введению ФГОС СОО	Февраль-март 2017 г. «Пилотная» школа МБОУ «Ерцевская СШ» - 2017 г., остальные ОО – 2020 г.	Управление образования, руководители ОО
1.2.	Обеспечение разработки основных образовательных программ среднего общего образования ОО на основе примерной основной образовательной программы	«Пилотная» школа МБОУ «Ерцевская СШ» - январь-май 2017г. остальные ОО январь-май 2020 г.	Руководители ОО
1.3.	Приведение локальной и нормативной базы ОО в соответствии с ФГОС СОО	МБОУ «Ерцевская СШ» - январь-июнь 2017 г. остальные ОО январь-июнь 2020 г.	Руководители ОО
1.4.	Размещение документов федерального, регионального и муниципального уровней на сайте управления образования	По мере опубликования новых документов	Управление образования
2. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО			
2.1.	Подготовка рекомендаций по разработке нормативно-правового обеспечения деятельности образовательного учреждения в условиях перехода к ФГОС СОО	2017-2020 гг.	Управление образования

2.2.	Использование инструктивно - методических писем и методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС СОО	2017-2020 гг.	Управление образования, руководители ОО
2.3.	Организация и проведение совещаний, семинаров-практикумов, научно-практических конференций для директоров, заместителей директоров и педагогов ОО по вопросу создания условий для реализации ФГОС СОО	2017-2020 гг.	Управление образования
2.4.	Участие в обеспечении научно - методического сопровождения «пилотной» школы в условиях введения ФГОС СОО, организация распространения инновационного опыта педагогов «пилотной» школы	2017-2020 гг.	Управление образования, директор МБОУ «Ерцевская СШ»
2.5.	Создание муниципального банка инновационного опыта педагогических работников и ОО	С 2017 г.	Управление образования
3. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО			
3.1.	Создание муниципального Координационного совета по организации деятельности при введении ФГОС СОО	2017 год	Управление образования
3.2.	Обеспечение подготовки МБОУ «Ерцевская СШ» к введению ФГОС СОО с 1 сентября 2017 года	Январь-август 2017 года	Директор МБОУ «Ерцевская СШ»
3.3.	Обеспечение введения ФГОС СОО в МБОУ «Ерцевская СШ»	с 1 сентября 2017 года	Управление образования, директор МБОУ «Ерцевская СШ»
3.4.	Обеспечение введения ФГОС СОО во всех ОО	с 1 сентября 2020 года	Управление образования, руководители ОО
3.5.	Участие в совещаниях регионального уровня по вопросам введения ФГОС СОО	В соответствии с планом-графиком министерства образования и науки Архангельской области	Управление образования
3.6.	Организация взаимодействия с ГАОУ «АО ИОО» по вопросам методического сопровождения введения ФГОС СОО в ОО	2017-2020 гг.	Управление образования
3.7.	Определение списка учебников и учебных пособий в соответствии с ФГОС СОО	МБОУ «Ерцевская СШ» - январь 2017 года	Руководители ОО

		остальные ОО согласно плану-графику введения ФГОС СОО	
3.8.	Планирование и обеспечение курсовой подготовки педагогов и руководителей ОО	2017-2019 гг.	Управление образования, руководители ОО
3.9.	Участие ОО в мониторинге готовности к введению ФГОС СОО. Анализ уровня готовности ОО к введению ФГОС СОО.	В соответствии с планом - графиком введения ФГОС СОО	Управление образования, руководители ОО
3.10.	Обеспечение оперативной связи в условиях введения ФГОС СОО на муниципальном уровне	Постоянно	Управление образования
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО			
4.1.	Реализация плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО по введению ФГОС СОО	2017-2019 гг.	Управление образования, руководители ОО
4.2.	Выявление степени укомплектованности ОО педагогическими кадрами, уровня их квалификации и готовности педагогических работников к работе по ФГОС СОО	2017 -2019 гг.	Управление образования, руководители ОО
4.3.	Изучение опыта работы «пилотной» школы по проблемам, перспективам и результатам введения ФГОС СОО (круглые столы, семинары)	2017-2019 гг.	Управление образования, руководители ОО
4.4.	Организация и проведение проблемных семинаров, семинаров-практикумов, «круглых столов» по вопросам введения ФГОС СОО на муниципальном уровне	2017 – 2020 гг.	Управление образования, руководители ОУ
5. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО			
5.1.	Обеспечение доступности и изучения документов по введению ФГОС СОО в образовательных учреждениях	2017-2019 гг.	Руководители ОО
5.2.	Групповое и индивидуальное консультирование по вопросам введения ФГОС СОО	2017-2020 гг.	Управление образования
5.3.	Организация публичной отчетности ОО о ходе и результатах введения ФГОС СОО	Ежегодно май-июнь	Руководители ОО